



### Ausgangslage

Mehre unserer Kunden hatten das Problem, dass durch die dezentrale Verteilung einzelner IT-Projektbudgets keine übergreifende Optimierung der Mittelverwendung möglich war und die knappen Ressourcen nicht ganzheitlich gelenkt wurden.

### Lösung

Durch Einführung einer einheitlichen Projektbewertungsmethodik sowie eines neuen MPM-Prozesses wurde das Problem der nicht optimalen Mittelverwendung gelöst..

Weiterhin konnte das Alignment der IT-Projekte mit der Strategie verbessert werden, das die TOP Entscheider in die Genehmigungsprozesse des MPM eingebunden wurden.

### Mehrwert

Vermeidung nicht wertsteigender IT-Projekte  
Reduktion der IT-Budgets  
Vermeidung von Verschwendung durch klare Anforderungsbeschreibung

### Projekthinhalte

- Optimierung und Vorbereitung des IT-Einzelprojektmanagement für ein ganzheitliches Multi-Projekt-Management
- Etablierung und Aufbau des Multi-Projekt-Management in der IT
- Coaching zum Anforderungsmanagement
- Erarbeitung von Moderationsleitfäden und Prozessbeschreibungen

### Projekt

Multi-Projekt-Management für IT Projekte

### Kategorie

IT-Management  
IT-Controlling

### Branche

Elektronik, Logistik, Konsumgüter

### Laufzeit

6 Monate